

Утверждено
Директор МКОУ
Абанская ООШ №1
А.А. Божков

**Дорожная карта по созданию и функционированию
Центра детских инициатив МКОУ Абанской ООШ №1**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1	Издание приказа о создании Центра детских инициатив	А.А. Божков, директор	до 01.05.2023
1.2	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра детских инициатив	Н.А. Островская, зам.директора по ВР	до 01.06.2023
1.3	Разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра детских инициатив	А.А. Божков, директор	до 01.06.2023
1.4	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив	Н.А. Островская, зам.директора по ВР, руководитель Центра.	до 31.08.2023
2. Материально- техническое обеспечение			
	Ремонтные работы в кабинете	А.А. Божков, директор	до 10.08.2023
	Обеспечение Центра необходимой мебелью	А.А. Божков, директор, Я.В. Трафимова, заведующая хозяйством.	до 10.08.2023
	Приобретение телевизора	А.А. Божков, директор, Я.В. Трафимова, заведующая хозяйством.	до 01.04.2024
	Изготовление и размещение баннера	А.А. Божков, директор, Я.В. Трафимова, заведующая	до 01.12.2023

		хозяйством.	
	Приобретение флипчарта	А.А. Божков, директор, Я.В. Трафимова, заведующая хозяйством	до 01.12.2023
	Звуковое оборудование (колонки, микрофоны, микшерный пульт)	А.А. Божков, директор, Я.В. Трафимова, заведующая хозяйством	до 01.06.2024
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Назначение руководителя Центра	А.А. Божков, директор	до 01.05.2023
3.2	Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий	Руководитель Центра	В течение 2022-2023 учебного года
4. Информационное сопровождение			
4.1	Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных сетях, мессенджерах.	Руководитель Центра	В течение 2022-2023 учебного года