

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Абанская основная общеобразовательная школа №1
(МКОУ Абанская ООШ №1)



СОГЛАСОВАНО

Директор

А.А. Божков

17.05.2021г.

**Программа антирисковых мер
по направлению
«Низкий уровень оснащённости школы»**

2. Цель и задачи реализации программы

Цель: частичное обновление оборудования, цифровой техники школы, ремонт спортивного зала, кабинетов технологии, СБО до декабря 2021 года.

Задачи:

- заменить устаревшее оборудование в кабинетах химии, начальных классов;
- приобрести компьютерную и цифровую технику (ноутбуки, проекторы, МФУ);
- провести капитальный ремонт спортивного зала, кабинетов технологии, СБО.

3. Целевые показатели

1. Приобретено 3 ноутбука, 4 проектора, 1 многофункциональное устройство.
2. Проведен капитальный ремонт кабинетов технологии и социально-бытовой ориентировки.

4. Методы сбора и обработки информации

- составление и утверждение сметы ремонтных работ;
- контроль качества выполняемых работ.

5. Сроки реализации программы

Первый этап - Подготовительный: апрель-май 2021 года: проведение торгов для определения организации, производящей ремонт.

Второй этап – Основной: июнь 2021 – ноябрь 2021 года: ремонт помещений, приобретение оборудования. Промежуточный контроль и корректировка.

Третий этап – Аналитико-обобщающий: декабрь 2021 года: итоговая оценка эффективности программы; обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Приобретение нового оборудования.
2. Приобретение цифровой техники.
3. Проведение капитального ремонта помещений.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

К концу 2021 года в школе ожидается:

- совершенствование инфраструктуры школы, обеспечивающей повышение качества образовательных результатов обучающихся.

8. Исполнители.

1. Божков А.А. директор.
2. Трафимова Я.В., заместитель директора по административно-хозяйственной части.

**Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по направлению
«Низкий уровень оснащенности школы»**

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| Заменить устаревшее оборудование | Приобретение оборудования | Сентябрь-декабрь 2021г. | А.А. Божков Я.В. Графимова | Обучающиеся, педагоги |
| Приобрести компьютерную и цифровую технику | Приобретение цифровой техники | Ноябрь 2021г. | А.А. Божков Я.В. Графимова | Обучающиеся, педагоги |
| Провести капитальный ремонт кабинетов технологии, СБО | Ремонт и оснащение новых кабинетов | Июнь-август 2021г. | А.А. Божков Я.В. Графимова | Администрация школы, управление образования, администрация района |

